

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Муниципального образования
«Новомалыклинский район»

А.Д. Пуреськи

2021 г.



Рабочий план (Дорожная карта)

реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Территория	Базовое значение		Период, год				
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	Ульяновская область	75,00	01.01.2018	80	81	82	82	83
			Новомалыклинский район			80	81	82	82	83
2.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	процент	Ульяновская область	8,38	01.10.2020	-	-	30	30	30
			Новомалыклинский район			-	-	-	30	30

2. Помесячный план достижения показателей проекта муниципальным образованием «Новомалыклинский район» 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На ко 2021
			01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	81	81	81	81	61	61	61	81	82	82	82	82	

3. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат работ
		Начало	Окончание			

Результат 1. "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений"

В Ульяновской области в 2020 году бюджет создано 4595 ученико-мест, в 2021 году - 9562 ученико места дополнительно (14157 учени нарастающим итогом). При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест бюджет учитываются среднее число групп детей (в среднем 1 Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствии с населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекоменд режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденный постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года. Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, бюджет ежегодно уточняется по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий

1.1.	Контрольная точка "Получены лицензии дополнительного образования образовательными организациями"	01.06.2021	01.07.2021	Н.И.Кудряшова Е.С. Лисицина Л.П. Бострикова А.Д. Мингалиева О.А. Родионова	реестр лицензий по организациям, копии лицензий
------	--	------------	------------	--	---

№	Наименование	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Адресат
1.2.	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	01.05.2021 15.08.2021	А.В. Долгова Л.В. Макарова Д.Ю. Евдокимов Л.П. Бострикова А.Д. Мингалиева О.А. Родионова А.В. Долгова Л.В. Макарова	акты приемки работ	
1.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организациям дополнительного образования детей, в т.ч. По оформлению площадок с использованием брендбукка национального проекта "Образование"	01.07.2021 20.08.2021	Н.И. Кудряшова Е.С. Лисицина Л.Н. Бурмистрова	отчет о приведение площадок (учебных кабинетов и входных групп) в соответствии с брендбуком и требованиями	
1.4.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений"	15.08.2021 30.09.2021	Л.Н. Бурмистрова Л.П. Бострикова А.Д. Мингалиева О.А. Родионова А.В. Долгова Л.В. Макарова	информационно-аналитическая справка	
1.5.	Контрольная точка "Повысили свое профессиональное мастерство (повышение квалификации) педагогические работники на создаваемых новых местах "	01.06.2021 15.10.2021	Е.С. Лисицина Л.Н. Бурмистрова	список педагогических работников на создаваемых новых местах дополнительного образования, повысивших уровень профмастерства	

№	Наименование	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Адресат
1.6.	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	01.11.2021 20.12.2021	Н.И. Кудряшова Е.С. Лисицина Л.Н. Бурмистрова	информационно-аналитическая справка	

Результат 2. "Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектная деятельность на ранней стадии профориентации".

Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в т.ч. "Проектория", разработанных на федеральном уровне, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных и направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. Результаты будут достигнуты за счет проведения уроков, в которых участвуют учащиеся не менее 0,09 млн. детей (нарастающим итогом с 2019 года):

- в 2019 году – в уроках приняло участие 0,030 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области;
- в 2020 году – в уроках приняло участие 0,0447 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области;
- в 2021 году – в уроках приняло участие 0,078 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области;
- в 2022 году – в уроках приняло участие 0,078 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области;
- в 2023 году – в уроках приняло участие 0,078 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области;
- в 2024 году – в уроках приняло участие 0,09 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области;

Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов, профильных лицеев и организаций дополнительного образования

2.1.	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.02.2021	30.03.2021	Е.С. Лисицина Л.Н. Бурмистрова	Утвержденный План профориентационной работы на текущий учебный год	РВ1
2.2.	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	01.06.2021	01.08.2021	Е.С. Лисицина Л.Н. Бурмистрова	Промежуточный отчет	РВ1

№	Наименование	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа и	Адресат
2.3.	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	01.12.2021	25.12.2021	Е.С. Лисицина Л.Н. Бурмистрова	Отчёт по итогам мониторинга органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области	РФ
Результат 3. "В общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности, обновлена материальная база для занятий физической культурой и спортом."						
Техническая база для занятий физической культурой и спортом."						
К 2024 году на обновленной материально-технической базе не менее чем 104 общеобразовательных организаций Ульяновской области менее 10,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2024 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а та дополнительные общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.						
Результат будет достигнут благодаря обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом:						
в 2019 году – в 14 образовательных организациях Ульяновской области;						
в 2020 году – в 34 образовательных организациях Ульяновской области;						
в 2021 году – в 54 образовательных организациях Ульяновской области;						
в 2022 году – в 74 образовательных организациях Ульяновской области;						
в 2023 году – в 74 образовательных организациях Ульяновской области;						
в 2024 году – в 74 образовательных организациях Ульяновской области						
3.1.	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры) на закупки товаров, выполнение работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом."	01.06.2021	10.07.2021	Н.И.Кудряшова Е.С. Лисицина Л.П. Бострикова А.Д. Мингалиева О.А. Родионова А.В. Долгова Л.В. Макарова	Контракты, договоры	РФИ
3.2.	Контрольная точка "Представлен детализированный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом."	01.07.2021	01.08.2021	Н.И.Кудряшова Е.С. Лисицина Л.П. Бострикова А.Д. Мингалиева О.А. Родионова А.В. Долгова Л.В. Макарова	Промежуточный отчет	РФИ

№	Наименование	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа и	Адресат
3.3.	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и произведен монтаж спортивного инвентаря, оборудования."	01.07.2021	01.09.2021	Н.И.Кудряшова Е.С. Лисицина Л.П. Бострикова А.Д. Мингалиева О.А. Родионова А.В. Долгова Л.В. Макарова	Товарные накладные, акты выполненных работ	РВ
3.4.	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах "	01.06.2021	21.09.2021	Н.И.Кудряшова Е.С. Лисицина Л.П. Бострикова А.Д. Мингалиева О.А. Родионова А.В. Долгова Л.В. Макарова	Акты выполненных работ	РВ
3.5.	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по контракту"	01.12.2021	24.12.2021	Н.И.Кудряшова Е.С. Лисицина Л.П. Бострикова А.Д. Мингалиева О.А. Родионова А.В. Долгова Л.В. Макарова	Платежные документы	РВ

Результат 4. "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"

Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 к современным профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации мер профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное элементарно).

Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проект проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 534 тыс. человек;
2022 год - не менее 684 тыс. детей;
2023 год - не менее 834 тыс. детей;
2024 год - не менее 1046 тыс. детей.

№	Наименование	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа и	Адресат
4.1.	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	30.02.2021	01.04.2021	Н.И. Кудряшова Е.С. Лисицина Л.Н. Бурмистрова	план реализации проекта "Билет в будущее"	РВ
4.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	30.02.2021	01.04.2021	Е.С. Лисицина Л.Н. Бурмистрова Л.П. Бострикова А.Д. Мингалиева О.А. Родионова А.В. Долгова Л.В. Макарова	аналитический отчет	РВ
4.3.	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятия профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	01.04.2021	30.12.2021	Е.С. Лисицина Л.П. Бострикова А.Д. Мингалиева О.А. Родионова А.В. Долгова Л.В. Макарова	аналитический отчет	РВ

Результат 5. "В Ульяновской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования для"

В Ульяновской области внедрена целевая модель: создан Региональный модельный центр и муниципальные опорные центры дополни образования, внедрена система персонафицированного учета детей и персонафицированного финансирования программ в системе дополни образования, обновлено содержание и ресурсная база организаций дополнительного образования.

Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в т.о оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов и малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потреб особенностей детей различных категорий.

Результаты будут достигнуты, благодаря достигнутому следующим показателям:

2019 год - организован персонафицированный учет для 100% детей, обучающихся в дополнительном образовании; 25% детей п сертификаты ПФДО, 100% педагогических работников повысили свою квалификацию; внедрен «Навигатор дополнительного образования д 2020 год - организован персонафицированный учет для 100% детей, обучающихся в дополнительном образовании и по про

№	Наименование	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Адресат	
	спортивной подготовки; 50% детей получили сертификаты ПФДО, 100% педагогических работников повысили свою квалификацию; электронная запись детей и общественная экспертиза дополнительных общеразвивающих программ через «Навигатор дополнительного образования детей»;					
	2021 год - организован персонафицированный учет для 100% детей, обучающихся в дополнительном образовании и по программе подготовки, в том числе в организациях негосударственного сектора; 50% детей получили сертификаты ПФДО, 100% педагогов повысили свою квалификацию; 100% электронная запись детей и 100% общественная экспертиза дополнительных общеразвивающих программ через «Навигатор дополнительного образования детей», обеспечена 100% доступность дополнительного образования для все различными потребностями;					
	2022 год - организован персонафицированный учет для 100% детей, обучающихся в дополнительном образовании и по программе подготовки, в том числе в организациях негосударственного сектора; 50% детей получили сертификаты ПФДО, 100% педагогов повысили свою квалификацию; 100% электронная запись детей и 100% общественная экспертиза дополнительных общеразвивающих программ через «Навигатор дополнительного образования детей», обеспечена 100% доступность дополнительного образования для все различными потребностями; обновлено содержание дополнительного образования в соответствии с приоритетами развития РФ и Уль области;					
	2023 год - организован персонафицированный учет для 100% детей, обучающихся в дополнительном образовании и по программе подготовки, в том числе в организациях негосударственного сектора; 50% детей получили сертификаты ПФДО, 100% педагогов повысили свою квалификацию; 100% электронная запись детей и 100% общественная экспертиза дополнительных общеразвивающих программ через «Навигатор дополнительного образования детей», обеспечена 100% доступность дополнительного образования для все различными потребностями; обновлено содержание дополнительного образования в соответствии с приоритетами развития РФ и Уль области.					
5.1.	Контрольная точка "Организована независимая оценка качества (общественная дополнительная экспертная программа"	01.10.2020	01.07.2021	Л.Н. Бурмистрова Т.С. Васильева	аналитический отчет	РВИ
5.2.	Контрольная точка "Организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства педагогических работников и руководителей"	01.10.2020	15.07.2021	Е.С. Лисицина Л.Н. Бурмистрова Т.С. Васильева	аналитический отчет, копии документов о повышении квалификации	РВИ
5.3.	Контрольная точка "Утверждены нормативные правовые акты и распорядительные акты органов местного	01.01.2021	01.09.2021	Н.И. Кудряшова Е.С. Лисицина Л.Н. Бурмистрова	копии нормативно-правовых и распорядительных	РВИ

№	Наименование	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и	Адресат
	самоуправления, создание обеспечивающих управление, регионально-финансовой структурой региональной системы дополнительного образования детей."			актов	
5.4.	Контрольная точка "Разработка и реализация медиаплана по реализации целевой модели дополнительного образования"	01.01.2021 01.10.2021	Е.С. Лисицина Л.Н. Бурмистрова	медиаплан, аналитический отчет	РВ
5.5.	Контрольная точка "Проведены мероприятия, направленные на расширение доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями"	01.01.2021 01.11.2021	Е.С. Лисицина Л.Н. Бурмистрова	аналитический отчет	РВ
5.6.	Контрольная точка "Внедрен и функционирует АИС "Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области"	01.12.2021 25.12.2021	Л.Н. Бурмистрова Т.С. Васильева	аналитический отчет по показателям дополнительного образования	РВ
5.7.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности Муниципального центра дополнительного образования Ульяновской области"	01.12.2021 25.12.2021	Л.Н. Бурмистрова Т.С. Васильева	аналитический отчет	РВ

Согласовано:

Руководитель проекта «Успех каждого ребенка»,
министр просвещения и воспитания

Н.В.Семенов

