

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
Министра просвещения и
воспитания

Ульяновской области

И.В.Киселева

« ____ » _____ 2021 года

План мероприятий («Дорожная карта») по организационно методической поддержке общеобразовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся

| № | Задачи | Сроки реализации | Исполнители | Показатель реализации | Информационное сопровождение проекта |
|------------|---|------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1. | 1. Диагностика факторов риска учебной неуспешности в отобранных для участия в проекте школ с низкими образовательными результатами (далее- ШНОР) | | | | |
| 1.1 | Разработка положения о механизмах управления качеством образовательных результатов и образовательной деятельности в Ульяновской области. | Декабрь 2021 | ОГАУ «Институт развития образования» | Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области «Об утверждении Положений о механизмах управления качеством образовательных | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/oo/500/ |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|---|---|
| | | | | результатов и образовательной деятельности в Ульяновской области от 21.12.2021 №2337 | |
| 1.2 | Проведение мониторинга региональных показателей управления качеством образовательных результатов в Ульяновской области. | Январь-февраль 2022 | ОГАУ «Институт развития образования» | Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области «О проведении мониторинга региональных показателей управления качеством образовательных результатов в Ульяновской области» от 21.12.2021 №2340 | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/oo/500/ |
| 1.3 | Определение пилотной группы школ, находящихся в сложных социальных условиях и демонстрирующих устойчиво низкие образовательные результаты (группа 1) | Декабрь 2021 | Департамент общего и дополнительного образования Министерства просвещения и | Федеральный список школ участников проекта «500+» | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/oo/500/ |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|--|--------------------------------|---|
| | Определение пилотной группы школ, находящихся в сложных социальных условиях и демонстрирующих устойчиво высокие образовательные результаты (группа 2) | | воспитания Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования» | | |
| 1.4 | Анализ условий , образовательных результатов школ, вошедших в проект «500+» | Февраль-март 2022 | Департамент общего и дополнительного образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | Информационная справка | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/oo/500/ |
| 1.5 | Выявление профессиональных дефицитов педагогов ШНОР, на основе анализа выявленных дефицитов разработка индивидуальных образовательных маршрутов для каждого педагога. | В течении года | Центр непрерывного профессионального педагогического мастерства | Охват – не менее 80% педагогов | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/oo/500/ |
| 2.Координация работы по реализации ДК проекта «500+» | | | | | |
| 2.1 | Создание региональной инициативной группы по реализации проекта «500+» | Декабрь 2021 | Департамент общего и дополнительного образования Министерства просвещения и | Список рабочей группы | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/oo/500/ |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--|--|---|
| | | | воспитания Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования» | | |
| 2.2 | Назначение кураторов для сопровождения отобранных образовательных организаций | Декабрь 2021-январь 2022 | Департамент общего и дополнительного образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования» | Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области «Об утверждении списка координаторов и кураторов-участников федерального проекта «500+» | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/o/500/ |
| 2.3 | Назначение региональных и муниципальных координаторов | Декабрь 2021-январь 2022 | Департамент общего и дополнительного образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, | Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области «Об утверждении списка координаторов и кураторов- | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/o/500/ |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|--|---|
| | | | управления образований Ульяновской области | участников федерального проекта «500+» | |
| 2.4 | Разработка образовательными организациями концептуальных документов ШНОР и антирисковых программ по реализации необходимых мер для наступления позитивных изменений | Январь-апрель 2022 | Руководители общеобразовательных организаций, кураторы школ | Программы перехода ШНОР в эффективный режим функционирования, «дорожные карты» | Методические рекомендации по разработке планов-графиков(дорожных карт в рамках проекта «500+»; https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/o/500/ |
| 3. Организацию обучения, обмена лучшими практиками и постоянно действующей консультационной линии для всех участников программы | | | | | |
| 3.1 | Проведение установочного семинара-совещания для специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и школ-участников проекта. | Февраль 2022 | ОГАУ «Институт развития образования», Департамент общего и дополнительного образования | Семинар, Методика оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/o/500/ |

| | | | | | |
|------|--|------------------|---|---|---|
| | | | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, | образовательные результаты обучающихся(https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf); Методические рекомендации по разработке муниципальных планов-графиков (дорожных карт в рамках проекта «500+») | |
| 3.2 | Оказание методической помощи инициаторам реализации проекта на муниципальном уровне: методические советы с привлечением школ – участников проекта 2021 года | В течение года | ОГАУ «Институт развития образования», тьютеры, наставники | В каждом муниципальном образовании не менее 2 | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/o/500/ |
| 3.3 | Формирование муниципальных планов-графиков (дорожных карт) поддержки ШНОР, концептуальных документов ШНОР и антирисковых программ по реализации необходимых мер для наступления позитивных изменений | До 1 апреля 2022 | муниципальные образования, руководители общеобразовательных организаций | Утвержденный муниципальный план-график (дорожная карта) поддержки ШНОР | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/o/500/ |
| 3.4. | Экспертиза документов | До 15 мая | ОГАУ | Сопроводительное | Ссылка на |

| | | | | | |
|-----|--|------------------|---|--|---|
| | муниципальных планов-графиков (дорожных карт) поддержки ШНОР, концептуальных документов ШНОР и антирисковых программ по реализации необходимых мер для наступления позитивных изменений (1 мониторинг) | 2022 | «Институт развития образования» | письмо от муниципального отдела образования, муниципальный план-график (дорожная карта), Критерии экспертизы на основе Методических рекомендации по разработке муниципальных планов-графиков, | информационный ресурс https://mo73.ru/dey/o/500/ |
| 3.5 | <p>Организация и проведение стажировочной площадки для школ с низкими образовательными результатами на базе МОУ «Тереньгульский лицей»</p> <p><i>Стратегическая сессия руководителей и зам. руководителей школ, совещание методического совета, мастер-класс для педагогов с привлечением педагогов из клуба «Учитель года», консультации педагогов по предметам формат очно-заочный, разработка индивидуальные образовательные маршруты для педагогов, руководителей и зам. руководителей</i></p> | Март-апрель 2022 | Центр непрерывного профессионального педагогического мастерства, департамент общего и дополнительного образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | <p>Стратегическая сессия (не менее 1) совещание методического актива муниципалитета (не менее 1)</p> <p>мастер-классы по предметам (по выбору педагогов);</p> <p>составить ИОМ (10% от числа педагогов общеобразовательн</p> | Ссылка на информационный ресурс |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------------|--|--|---------------------------------|
| | <i>общеобразовательных школ на основе результатов диагностики профессиональных компетенций</i> | | | ых школ муниципалитета); | |
| 3.6 | <p>Организация и проведение стажировочной площадки для школ с низкими образовательными результатами (Сенгилеевский район)</p> <p><i>Стратегическая сессия руководителей и зам. руководителей школ, совещание методического совета, мастер-класс для педагогов с привлечением педагогов из клуба «Учитель года», консультации педагогов по предметам формат очно-заочный, разработка индивидуальные образовательные маршруты для педагогов, руководителей и зам. руководителей общеобразовательных школ на основе результатов диагностики профессиональных компетенций</i></p> | Апрель - май 2022 | <p>Центр непрерывного профессионального педагогического мастерства, департамент общего и дополнительного образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области</p> | <p>Стратегическая сессия (не менее 1) совещание методического актива муниципалитета (не менее 1)</p> <p>мастер-классы по предметам (по выбору педагогов);</p> <p>составить ИОМ (10% от числа педагогов общеобразовательных школ муниципалитета);</p> | Ссылка на информационный ресурс |
| 3.7 | Организация и проведение стажировочной площадки для школ с низкими | Сентябрь – октябрь 2022 | Центр непрерывного профессионального | Стратегическая сессия (не менее 1) совещание | Ссылка на информационный ресурс |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------|---|---|---------------------------------|
| | <p>образовательными результатами (Ульяновский район)</p> <p><i>Стратегическая сессия руководителей и зам. руководителей школ, совещание методического совета, мастер-класс для педагогов с привлечением педагогов из клуба «Учитель года», консультации педагогов по предметам формат очно-заочный, разработка индивидуальные образовательные маршруты для педагогов, руководителей и зам. руководителей общеобразовательных школ на основе результатов диагностики профессиональных компетенций</i></p> | | <p>ого педагогического мастерства, департамент общего и дополнительного образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области</p> | <p>методического актива муниципалитета (не менее 1)</p> <p>мастер-классы по предметам (по выбору педагогов);</p> <p>составить ИОМ (10% от числа педагогов общеобразовательных школ муниципалитета);</p> | |
| 3.8 | <p>Организация и проведение стажировочной площадки для школ с низкими образовательными результатами (г. Ульяновск)</p> <p><i>Стратегическая сессия руководителей и зам. руководителей школ, совещание методического совета, мастер-класс для педагогов с привлечением педагогов из клуба «Учитель года», консультации педагогов по предметам формат очно-заочный, разработка</i></p> | Октябрь – ноябрь 2022 | <p>Центр непрерывного профессионального педагогического мастерства, департамент общего и дополнительного образования Министерства просвещения и</p> | <p>Стратегическая сессия (не менее 1)</p> <p>совещание методического актива муниципалитета (не менее 1)</p> <p>мастер-классы по предметам (по выбору педагогов);</p> <p>составить ИОМ</p> | Ссылка на информационный ресурс |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|--|---|
| | <i>индивидуальные образовательные маршруты для педагогов, руководителей и зам. руководителей общеобразовательных школ на основе результатов диагностики профессиональных компетенций</i> | | воспитания Ульяновской области | (10% от числа педагогов общеобразовательных школ муниципалитета); | |
| 3.9 | <i>«Образовательный экспресс» муниципальные проблемно-обучающие семинары в помощь учителям-предметникам по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ</i> | Ежемесячно по графику | ОГАУ «Институт развития образования»; муниципальные образования | Не менее 8 за 2022 год | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/o/500/ |
| 3.10 | Интернет-ресурса Наставник-73 <i>Оказание консультативной помощи педагогам школ с низкими образовательными результатами</i> | В течении года | ОГАУ «Институт развития образования»; муниципальные образования | Оказание консультативной помощи педагогам, работающим в школах с низкими образовательными результатами, не менее 15 консультаций | https://iro73.ru/nastavnik-73/ |
| 4. Организацию взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и управлениями образования органов местного самоуправления по оказанию методической и консультационной поддержки отобраным школам. | | | | | |
| 4.1. | Обучение на курсах повышения квалификации учителей- | В течение | Центр непрерывного | Кол-во учителей, прошедших курсы | Ссылка на информационный |

| | | | | | |
|-----|---|---------------------------|--|--|---|
| | предметников ШПРО, прошедших повышение квалификации по программам, разработанным на основе анализа результатов ГИА обучающихся, федеральных и региональных мониторинговых исследований качества образования | года | повышения профессионального мастерства педагогических работников Ульяновской области | повышения квалификации, 100% к концу 2022 года обучившихся педагогов по выявленным дефицитам | ресурс https://mo73.ru/dey/o/500/ |
| 4.2 | Заключение договоров сетевого взаимодействия на проведение мероприятий между ДТ «Кванториум», центрами «ИТ-куб», «Точка роста» и общеобразовательными организациями | До 1 марта 2022 | ДТ «Кванториум», центры «ИТ-куб», «Точка роста» | Подписанные договора сетевого взаимодействия с утвержденными планами-графиками мероприятий | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/o/500/ |
| 4.3 | Взаимодействие с мобильным Кванториумом | В течении года по графику | ДТ «Кванториум», | График мероприятий, не менее 6 выездов мобильного Кванториума в муниципалитеты | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/o/500/ |
| 4.4 | Первый мониторинг реализации мероприятий муниципальных дорожных карт | До 04.06.2022 | ОГАУ «Институт развития образования»; муниципальные образования | Перечень выполненных мероприятий, Прилагаемая форма отчета мониторинга из Методических рекомендаций по | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/o/500/ |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|---|---|--|
| | | | | разработке муниципальных планов-графиков | |
| 4.5 | Создание Центра тьютеров на базе МОУ «Тереньгульский лицей» | апрель 2022 | Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Ульяновской области | Распорядительный акт о создании тьюторского Центра | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/o/500/ |
| 4.5 | Второй мониторинг реализации мероприятий муниципальных дорожных карт | До 01.09.2022 | ОГАУ «Институт развития образования»; Муниципальные образования | Перечень выполненных мероприятий, Прилагаемая форма отчета мониторинга из Методических рекомендаций по разработке муниципальных планов-графиков | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/o/500/ |
| 4.6 | Проведение регионального анализа результатов реализации проекта и формирование управленческих решений. | Ноябрь 2022 | ОГАУ «Институт развития образования» | Перечень выполненных мероприятий, Аналитический анализ результатов реализации проекта | Ссылка на информационный ресурс https://mo73.ru/dey/o/500/ |