

Муниципальное учреждение Управление образования администрации  
МО «Новомалыклинский район» Ульяновской области

ПРИКАЗ

12.10.2022

№ 229

с. Новая Малыкла

Об утверждении Комплексного  
плана-графика («Дорожной карты»)  
подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам  
основного общего и среднего общего  
образования на территории  
МО «Новомалыклинский район» в 2023 году

В целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в условиях соблюдения прав и защиты образовательных интересов выпускников 9, 11 (12) классов на территории МО «Новомалыклинский район» в 2023 году и во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплексный план-график («Дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Новомалыклинский район» в 2023 году (далее – Комплексный план) (прилагается).

2. Довести утвержденный Комплексный план до руководителей образовательных организаций в срок до 17 октября 2022 года.

3. Разместить утвержденный Комплексный план на сайте Управления образования МО «Новомалыклинский район» в срок до 14 октября 2022 года.

4. Возложить ответственность:

4.1. За координацию работ по осуществлению подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для выпускников 9, 11(12) классов с ограниченными возможностями здоровья на начальника методического отдела МБУ ЦОМСО Крымкину И.В.;

4.2. За формирование и ведение базы данных участников ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, руководителей и организаторов ППЭ на территории муниципального образования «Новомалыклинский район», организацию взаимодействия с Институтом развития образования Ульяновской области на начальника методического отдела МБУ ЦОМСО Крымкину И.В.;

4.3. Обеспечить мониторинг деятельности образовательных организаций по подготовке к ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования и прохождению образовательных программ основного общего и среднего общего образования;

4.4. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений, а также выпускников прошлых лет, проживающих на территории МО «Новомалыклинский район», о порядке и особенностях организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году, согласно утвержденным срокам.

5. Руководителям образовательных организаций :

5.1. Обеспечить реализацию Комплексного плана Управления образования МО «Новомалыклинский район» по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Новомалыклинский район» в 2023 году;

5.2. Разработать, утвердить и организовать реализацию плана подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году в образовательных организациях в срок до 19 октября 2022 года;

5.3. В срок до 28 октября 2022 года обеспечить соответствующее информирование участников ГИА, выпускников 9,11 (12) классов и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Новомалыклинский район» в 2023 году;

5.4. Организовать участие выпускников 9, 11, (12) классов в пробных экзаменах в соответствии с Комплексным планом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  
МУ Управление образования  
администрации МО «Новомалыклинский район»



Н.И. Кудряшова

Приложение №1  
к приказу от 12.10.2022 № 229

Комплексный план-график («Дорожная карта»)  
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  
программам основного общего и среднего общего образования на территории  
МО «Новомалыклинский район» в 2023 году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
<b>1. Организационное и организационно-технологическое обеспечение</b>			
1.1	Анализ участия выпускников 11 классов ОО Новомалыклинского района в едином государственном экзамен в 2023 году	октябрь 2022 года	Управление образования МО «Новомалыклинский район»
1.2.	Размещение на сайте Управления образования МО «Новомалыклинский район» (в разделе « ГИА») рейтинга образовательных организаций по результатам сдачи ЕГЭ по предметам по выбору, нормативных документов	Октябрь 2022 года, в течение года	Технический специалист Управления образования МО «Новомалыклинский район»
1.3.	Размещение в районной газете «Звезда» лучших результатов ЕГЭ выпускников образовательных организаций по результатам сдачи ЕГЭ по предметам по выбору	Июнь, июль 2023 года	Управление образования МО «Новомалыклинский район»
1.4.	Школьные и районные методические объединения учителей - предметников по анализу результатов ГИА 2023 по учебным предметам	по плану работы	Начальник методического отдела МБУ ЦОМСО, зам. директоров по УВР
1.5.	Формирование плана-графика подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации на территории МО «Новомалыклинский район» в 2023 году	октябрь 2022 года	Управление образования МО «Новомалыклинский район»
1.6.	Совещание с руководителями ОО об итогах проведения ГИА в 2022 году и основных задачах на 2023 год	Октябрь 2022 года	Управление образования МО «Новомалыклинский район», руководители ОО
1.7.	Рассылка информационно-аналитического сборника «Результаты участия Ульяновской области в ЕГЭ в 2022 году» в общеобразовательные организации по электронной почте	Октябрь 2022 года	Управление образования МО «Новомалыклинский район»
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей - предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА.	Октябрь 2022 г. - апрель 2023 г. по плану работы ШМО, РМО	Управление образования МО «Новомалыклинский район», общеобразовательные организации

2.2.	Организация и реализация индивидуально-групповых занятий для педагогических работников из числа общеобразовательных организаций с низкими результатами по ГИА	Октябрь 2022г. - апрель 2023 г. по плану работы РМО	Управление образования МО «Новомалыклинский район», общеобразовательные организации
2.3.	Участие в проведении тренировочно-диагностического тестирования обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по заданиям из открытой базы данных по ГИА на сайте <a href="http://www.fipi.ru">http://www.fipi.ru</a>	Ноябрь 2022 г. -апрель 2023 г.	общеобразовательные организации
2.4.	Участие в проведении пробных экзаменов по русскому языку и математике для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Апрель - май 2023 г.	Управление образования МО «Новомалыклинский район», общеобразовательные организации
2.5.	Проведение индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одаренными детьми) по подготовке к ГИА	октябрь 2022 г. -апрель 2023 г.	общеобразовательные организации
2.6.	Участие в вебинарах для учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ с учётом особенностей ГИА 2023 года	октябрь 2022 г. -май 2023 г	Управление образования МО «Новомалыклинский район», общеобразовательные организации
2.7.	Участие в проведении Единого методического дня по вопросам подготовки обучающихся к ГИА на базе ОО с низкими результатами ЕГЭ-2022	1 раз в месяц в период с октября 2022 года по март 2023 года	общеобразовательные организации
<b>3. Формирование схемы проведения ГИА в 2023 году</b>			
3.1.	Подготовка предложений: - о кандидатах в члены ГЭК Ульяновской области, -о сети пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (далее - ППЭ); - о руководителях ППЭ; - об организаторах, технических специалистах в ППЭ; верификаторах; - об общественных наблюдателях	Октябрь - ноябрь 2022	Методический отдел МБУ ДО ЦОМСО
3.2.	Сбор сведений: - о предварительном количестве участников государственной итоговой аттестации по каждому учебному предмету; - об участии в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, отбывающих наказание в УИС; - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании - об участии в пробных экзаменах	октябрь-декабрь 2022 года	Методический отдел МБУ ДО ЦОМСО
3.3.	Разработка проекта организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации в МО «Новомалыклинский район» в 2023 году	октябрь 2022 года	Методический отдел МБУ ДО ЦОМСО

3.4.	Создание и ведение муниципальной базы данных: -об общеобразовательных организациях-участниках ГИА; - об участниках государственной итоговой аттестации по обязательным учебным предметам и предметам по выбору; -о руководителях ППЭ; -об организаторах в ППЭ, верификаторах; - определение уполномоченных представителей ГЭК по обеспечению контроля исполнения, порядка проведения ГИА в ППЭ; - формирование состава общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации в 2023 году	До 15 декабря 2022 года	
------	---	----------------------------	--

<b>4.Нормативное правовое, инструктивное методическое обеспечение ГИА</b>			
4.1.	Подготовка приказов Управления образования МО «Инзенский район» «О проверке готовности обучающихся 9, 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных организаций МО «Инзенский район» к государственной итоговой аттестации в 2022 году»	Февраль 2022 года	Управление образования МО «Инзенский район»
4.2.	Подготовка приказов Управления образования: <ul style="list-style-type: none"> <li>- о проведении итогового сочинения (изложения), устного собеседования в 9 классах в 2021/22 учебном году;</li> <li>- о проведении пробных экзаменов в 2021/22 учебном году;</li> <li>- о проведении ГИА в МО «Инзенский район» в 2021/22 учебном году;</li> <li>- об итогах участия муниципальных общеобразовательных организаций МО «Инзенский район» в государственной итоговой аттестации в 2022 году</li> <li>- иные приказы</li> </ul>	Ноябрь 2021 года – сентябрь 2022 года	Управление образования МО «Инзенский район»

<b>5. Подготовка рекомендаций, памяток и методических писем, проведение совещаний, родительских собраний</b>			
5.1.	О сроках и порядке ознакомления участников государственной итоговой аттестации с правилами и условиями аттестации по каждому учебному предмету	Март-апрель 2022 года	Управление образования МО «Инзенский район»
5.2.	Участие в обучающих семинарах «О порядке проведения ГИА в ППЭ»	Ноябрь 2021-май 2022 года	Руководители ППЭ, члены ГЭК, организаторы в аудиториях и вне аудиторий, технические специалисты, общественные наблюдатели
5.3.	Проведение родительских собраний, в т.ч. районных родительских собраний «О порядке проведения государственной итоговой аттестации, подготовке учащихся к проведению государственной итоговой аттестации»	По плану работы, апрель 2022 года	Руководители ОО, Управление образования
<b>6. Информационно-техническое обеспечение и обеспечение информационной поддержки ГИА</b>			
6.1.	Организация каналов связи и подключение к сети передачи данных об участниках ГИА в ОГАУ «ИРО»	Ноябрь 2021 года	Гафиятуллин С.Р.
6.2.	Обновление программы, обеспечивающей сопровождение государственной итоговой аттестации и защиту муниципальной базы данных об участниках и результатах государственной итоговой аттестации	По графику	Глухов П.А.
6.3.	Обновление программного обеспечения РИС по проведению государственной итоговой аттестации	По плану	Глухов П.А.
6.4.	Обеспечение сети передачи данных государственной итоговой аттестации	По плану	Егоров В.В.
6.5.	Создание и ведение на сайте Управления образования странички «Проведение ГИА»	В течение учебного года	Глухов П.А. Гафиятуллин С.Р.
6.6.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением государственной итоговой аттестации	Круглогодично	Глухов П.А.
6.7.	Организация работы «прямой линии» телефонной связи в период подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по телефону 2-53-73	Круглогодично	Управление образования МО «Инзенский район»
6.8.	Обеспечение оформления сменных информационных стендов в муниципальных общеобразовательных организациях района	В течение года 1 раз в месяц	Руководители общеобразовательных организаций
6.9.	Подготовка и обеспечение публикаций о порядке проведения государственной итоговой аттестации в районной газете «Вперёд»	В соответствии с планом	Глухов П.А.
6.10.	Размещение на сайте Управления образования информации: о нормативном правовом обеспечении проведения государственной итоговой аттестации; - о местах регистрации участников государственной итоговой аттестации; - о местах нахождения ППЭ; - о порядке и сроках проведения государственной итоговой аттестации; - о результатах участия Инзенского района в государственной итоговой аттестации	Согласно плану	Глухов П.А. Гафиятуллин С.Р.
6.11.	Взаимодействие с печатными СМИ (газета «Вперед») по	Согласно	Управление образования

	информированию о ГИА-2021	плану	МО «Инзенский район»
<b>7. Кадровое обеспечение</b>			
7.1.	Участие в региональном совещании по итогам проведения ЕГЭ в 2021 году	Октябрь 2021 года	Игнатов А.В.
7.2.	Организация и проведение совещания директоров ОО, заместителей директоров по УВР по теме: «Итоги ГИА в 2021 году и задачи на новый 2021/22 учебный год»	Октябрь 2021 года	Управление образования МО «Инзенский район»
7.3.	Организация профессиональной подготовки педагогических работников в рамках изучения модуля «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации»	В течение учебного года по графику курсовых мероприятий	Порохова Е.А.
7.4.	Организация консультирования руководителей ОО, руководителей ППЭ по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации	В течение года	Глухов П.А.
7.5.	Участие в тематических семинарах-совещаниях для специалистов Управления образования по методической подготовке в ОГАУ «ИРО»	по плану работы	Глухов П.А.
7.6.	Участие педагогов района в областных обучающих семинарах по проведению государственной итоговой аттестации	По плану работы	Порохова Е.А. Глухов П.А.
7.7.	Организация и проведение районных методических объединений, семинарских занятий по методической подготовке учителей-предметников к работе с обучающимися по подготовке к ГИА для учителей-предметников по результатам проведения пробных экзаменов с разбором типичных ошибок и демонстрацией правильных вариантов ответов	По плану работы  2021/22 учебный год	Глухов П.А., руководители РМО учителей-предметников  Руководители ШМО, РМО
<b>8. Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА</b>			
8.1.	Проведение диагностики уровня готовности обучающихся, в т.ч. испытывающих трудности в освоении образовательных программ, выпускных классов к государственной итоговой аттестации	Декабрь 2021 г, март 2022 г.	Управление образования МО «Инзенский район», руководители ОО
8.2.	Организация и участие в проведении областной тематической проверки деятельности Управления образования и ОО по организации и обеспечению подготовки к проведению государственной итоговой аттестации	По графику	Управление образования МО «Инзенский район»
8.3.	Мониторинг соблюдения нормативно-правовых требований к организации и проведению государственной итоговой аттестации в ОО	В течение учебного года	Управление образования МО «Инзенский район»
8.4.	Проведение внутришкольного контроля подготовки к проведению государственной итоговой аттестации	По плану работы	Руководители общеобразовательных организаций
8.5.	Проведение анкетирования выпускников 9, 11 (12) классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	Октябрь-ноябрь 2021 г.	Руководители общеобразовательных организаций
<b>9. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА</b>			
9.1	Мониторинг основных результатов государственной итоговой аттестации по участникам в разрезе каждой школы и образовательных предметов	август 2021 года - апрель, май, июнь 2022 года	Глухов П.А.
9.2	Мониторинг основных результатов государственной итоговой аттестации:	Июнь-октябрь 2021 года	Глухов П.А.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- по доле участников, справившихся с заданиями преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором;</li> <li>- по среднему баллу;</li> <li>- по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой;</li> <li>- по профессиональному самоопределению выпускников, получивших аттестаты и не получивших аттестаты об основном и среднем общем образовании</li> </ul>		
9.3.	Проведение проверки общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА, организации работы с выпускниками, испытывающими трудности в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования	По графику	Управление образования МО «Инзенский район»
<b>10. Информационное сопровождение ВПР и НИКО</b>			
10.1	Своевременное размещение на сайте Управления образования, сайтах муниципальных общеобразовательных организаций информации по проведению ВПР и НИКО	В течение 2021-2022 учебного года	Гафиятуллин С.Р. Ответственные за ведение сайта в ОО
10.2	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР и НИКО, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	В течение 2021-2022 учебного года	Управление образования МО «Инзенский район», общеобразовательные организации
10.3	Проведение совещаний со школьными координаторами проведения ВПР и НИКО по вопросам организации участия обучающихся в ВПР и НИКО	В течение 2021-2022 учебного года	Глухов П.А.
<b>11. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение и организационно-технологическое обеспечение ВПР и НИКО</b>			
11.1	Издание приказов Управления образования, общеобразовательных организаций об организации и проведении ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	Управление образования МО «Инзенский район», общеобразовательные организации
11.2	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций, выявление учащихся, испытывающих трудности в освоении образовательной программы, создание индивидуальных образовательных маршрутов	В течение 2021-2022 учебного года	Управление образования МО «Инзенский район», общеобразовательные организации
11.3	Обеспечение своевременного внесения сведений на сайте ФИС ОКО по проведению ВПР и НИКО	В течение 2021-2022 учебного года	Управление образования МО «Инзенский район», общеобразовательные организации
11.4	Организация проведения ВПР и НИКО в ОО МО «Инзенский район»	В течение 2021-2022 учебного года	Управление образования МО «Инзенский район», общеобразовательные организации